ID	Režim úkolu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání
1		Stavební úpravy objektu Moravská 894/7, Aš	19.01. 26	30.09. 27	620 dny
2		bourací práce	19.01. 26	30.11. 26	316 dny
3		stavební práce	03.08. 26	26.07. 27	358 dny
4		střecha	01.06. 26	30.08. 27	336 dny
5		řemesla	28.09. 26	30.09. 27	368 dny
6		dokončovací práce	07.06. 27	30.09. 27	116 dny
7		VRN	19.01. 26	30.09. 27	620 dny



Projekt: HMG

Úkol | Mílník | Souhrn projektu | Nesaktivní mílník | Ruční úkol | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze zahájení | Vnější úkoly | Konečný termín | Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení | Souhrnný | Nesaktivní úkol | Nesaktivní souhrn | Pouze v době trvání | Ruční souhrn | Pouze s datem dokončení | Vnější mílník | Průběh